

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 129/2019.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA – MT.

CONTRATADA: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP

Do Aditivo

Cláusula Primeira: Altera -se a Cláusula Quarta e Cláusula Quinta 5.1.1 do instrumento contratual firmado, a qual passará a ter a seguinte redação:

Cláusula Quarta: Prorroga a Vigência Contratual em mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do dia 01/01/2021 até 01/05/2021.

Cláusula Quinta: Prorroga a Vigência de execução do item nº 01 em mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do dia 22/09/2020 até 20/01/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRAZO DE EXECUÇÃO/ADITIVO (120) DIAS
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO NO LAGO MUNICIPAL (ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO, ÁREA DE EVENTOS E ILHA DO LAGO), COM REDE DE ALIMENTAÇÃO APROXIMADA DE 360 METROS, CONFORME PROJETOS ELÉTRICOS.	300 DIAS ATÉ 20/01/2021

PARANAÍTA/MT, 22/09/2020.