



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2024.

Por este instrumento de **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2024**, cujo objeto é a “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM RODOVIA MUNICIPAL, ESTRADA COPACABANA, TRECHO: ENTR. ROD. MT-206 (PARANAÍTA) - ACESSO AO P.A. SÃO PEDRO, NUMA EXTENSÃO DE 14,05 KM, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO Nº 938561/2022/SUDECO**”, conforme Projeto Básico, Orçamentos Estimados em Planilhas de Quantitativos e Custos Unitários, Cronograma Executivo e Memorial Descritivo, constantes no Processo Licitatório **Concorrência Pública nº. 002/2024**, tem entre si firmado o presente instrumento contratual, que fizeram as partes, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.239.043/0001-12, com sede na Rua Alceu Rossi, s/nº., Centro, na cidade de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Sr. **Osmar Antônio Moreira**, Prefeito Municipal brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº. 860.219 SSI/SC e CPF nº 345.480.179-68, residente e domiciliado nesta cidade de Paranaíta – MT, como **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ **07.095.509/0001-04**, estabelecida à Avenida Ciríaco Candia, nº 242, bairro Cidade Verde, na cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.028-770, Telefone: (65) 33887400 e e-mail: agrimat@agrimat.com.br, representada neste ato pelo seus representantes legais os **Sr. Dílson Cerqueira Paiva Filho**, portador de Carteira de Identidade nº. 50960141 SSP/SP e CPF nº. 513.523.465-91 e o **Sr. Rodrigo Louzada de Almeida Correa**, portador da Carteira de Identidade nº. 2205088297 CREA RS, e CPF nº. 625.067.140-49, resolvem celebrar o presente termo aditivo, para alterar a **CLÁUSULA QUINTA**, do instrumento firmado, consoante as razões e condições abaixo estabelecidas.

Do Contrato:

O prazo de vigência do Contrato é até 02/05/2026, cujo valor de contratação global do contrato é de **R\$ 17.535.302,25 (Dezessete milhões quinhentos e trinta e cinco mil trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos)**.

Do Presente / Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo de Execução:

Na data de 15/05/2025 foi solicitado pelo Departamento de Projetos e Engenharia, para que seja realizado aditivo de Prorrogação do Prazo de Execução por mais 270 (duzentos e setenta) dias do Contrato Administrativo nº **081/2024**, justificando-se que durante a execução da obra, houve grande volume de chuva que comprometeu a execução do serviço, razão pela qual é indispensável a presente **celebração do 1º Termo Aditivo**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



Conforme pedido e Justificativa/Relatório Técnica (o) do Departamento de Engenharia em anexo aos autos do processo em epígrafe.

Desta feita, por estarem de comum acordo as partes, firmam o presente instrumento:

Cláusula Primeira: Altera a Cláusula Quinta do Contrato Administrativo nº 081/2024, o qual passará a ter a seguinte redação:

“.....”

Cláusula Quinta - Seção 5.1.1: Prorroga-se o prazo de execução em mais 270 (duzentos e setenta) dias, a contar do dia 19/05/2025 até 13/02/2026.

.....”

Cláusula Segunda – Todas as demais cláusulas do **Contrato Administrativo nº 081/2024**, que não foram alcançadas pelo presente termo aditivo, permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, as partes passam a assinar o presente instrumento por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito.

Paranaíta - MT, 15 de maio de 2025.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
SR. OSMAR ANTÔNIO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE**

**AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.095.509/0001-04
DILSON CERQUEIRA PAIVA FILHO
SR. RODRIGO LOUZADA DE ALMEIDA CORREA
CONTRATADA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

