

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT**

**CNPJ 03.239.043/0001-12**

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaíta.mt.gov.br

**OBRA: CALÇAMENTO DE PASSEIO PÚBLICO, NO JARDIM ESPERANÇA, PARANAÍTA-MT**

ENDEREÇO: VÁRIAS VIAS DO JARDIM ESPERANÇA, PARANAÍTA-MT

TIPO DE OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO PÚBLICO

COORDENADAS: 9°40'42.60"S; 56°28'10.81"O

DATA DE ELABORAÇÃO: 06/2026

Referências Orçamentarias: Composições e Insumos SINAPI-MT - 04/2026 - Sem Desoneração (Padrão)

BDI: 26,24%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA                | TOTAL               |               | À EXECUTAR        |               |                   |               |                     |              |                     |              |                     |               |
|------|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
|      |                                  |                     |               | 30 DIAS           |               | 60 DIAS           |               | 90 DIAS             |              | 120 DIAS            |              | 150 DIAS            |               |
|      |                                  | Valor (R\$)         | %             | Valor (R\$)       | %             | Valor (R\$)       | %             | Valor (R\$)         | %            | Valor (R\$)         | %            | Valor (R\$)         | %             |
| 1.0  | ADMISTRAÇÃO LOCAL                | 87.807,11           | 3,84%         | 9.140,72          | 10,41%        | 17.482,40         | 19,91%        | 17.482,40           | 19,91%       | 17.482,40           | 19,91%       | 26.219,20           | 29,86%        |
| 2.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES            | 9.904,68            | 0,43%         | 9.904,68          | 100,00%       |                   |               |                     |              |                     |              |                     |               |
| 3.0  | CALÇAMENTO DOS PASSEIOS PÚBLICOS | 2.187.498,08        | 95,72%        | 218.749,81        | 10,00%        | 437.499,62        | 20,00%        | 437.499,62          | 20,00%       | 437.499,62          | 20,00%       | 656.249,42          | 30,00%        |
|      |                                  |                     |               |                   |               |                   |               |                     |              |                     |              |                     |               |
|      | Valor Do Mês                     | <b>2.285.209,87</b> | <b>100,0%</b> | 237.795,21        | 10,41%        | 454.982,01        | 19,91%        | 454.982,01          | 19,91%       | 454.982,01          | 19,91%       | 682.468,62          | 29,86%        |
|      | Valor Acumulado                  |                     |               | <b>237.795,21</b> | <b>10,41%</b> | <b>692.777,22</b> | <b>30,32%</b> | <b>1.147.759,23</b> | <b>50,2%</b> | <b>1.602.741,24</b> | <b>70,1%</b> | <b>2.285.209,87</b> | <b>100,0%</b> |

FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA  
ENG. CIVIL - CREA 031455/MT