PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MATHEUS LUCAS MARTINS GARCIA:04541110105

Assinado de forma digital por MATHEUS LUCAS MARTINS GARCIA:04541110105
Dados: 2025.10.03 20:15:13 -04'00'

MATHEUS LUCAS MARTINS GARCIA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT 44411. RNP: 1217863311

OBRA: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT.

LOCAL: PARANAÍTA

DATA: 03/10/2025

REFERÊNCIA: SICRO 07/2025 - SEM DES.

SINAPI 08/2025 - SEM DES.

BDI SERVIÇO: 27,75%

0 0,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS											
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1			**RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT.**	10.210.483,38	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	854.617,46
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	1		**RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT.**	10.210.483,38	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	854.617,46
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	552.311,48	46.007,55	46.007,55	46.007,55	46.007,55	46.007,55	46.007,55	46.007,55	46.007,55	46.007,55	46.007,55	46.007,55	46.228,47
				100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	482.979,77	40.232,21	40.232,21	40.232,21	40.232,21	40.232,21	40.232,21	40.232,21	40.232,21	40.232,21	40.232,21	40.232,21	40.425,41
				100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		3	TERRAPLENAGEM	8.777.760,13	731.187,42	731.187,42	731.187,42	731.187,42	731.187,42	731.187,42	731.187,42	731.187,42	731.187,42	731.187,42	731.187,42	734.698,52
				100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		4	DRENAGEM	397.432,00	33.106,09	33.106,09	33.106,09	33.106,09	33.106,09	33.106,09	33.106,09	33.106,09	33.106,09	33.106,09	33.106,09	33.265,06
				100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)				7.992.550,59	665.779,47	665.779,47	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	854.617,46
BDI (27,75%)				2.217.932,79	184.827,73	184.827,73	184.827,73	184.827,73	184.827,73	184.827,73	184.827,73	184.827,73	184.827,73	184.827,73	184.827,73	184.827,73
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)				10.210.483,38	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	850.533,27	854.617,46
TOTAL MENSAL (%)					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
TOTAL ACUMULADO %					8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%