

EXTRATO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 051/2018.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2018.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA – MT.

CONTRATADA: SAYMON ZIBETTI PORTUGAL – ME.

As partes resolvem aditar o presente termo aditivo, para alterar a CLÁUSULA TERCEIRA E CLÁUSULA QUARTA do instrumento contratual firmado, passando a vigorar nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: A cláusula Terceira terá a seguinte redação:

3.1. Para a execução total da obra, fica contratado o preço global de R\$ 4.128.783,79 (quatro milhões cento e vinte e oito mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), proposta pela CONTRATADA conforme cronograma físico financeiro dividido da seguinte forma:

3.1.1. 1º ETAPA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE NAS VIAS 606 E 604 (VIA DUPLA) NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT. ÁREA: 14.848,75 M², R\$ 1.709.342,75 (um milhão setecentos e nove mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

3.1.2. 2º ETAPA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE NAS VIAS 601, 603 605, 607, 609 611 NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT; ÁREA: 10.706,73 M², R\$ 749.716,35 (setecentos e quarenta e nove mil setecentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos).

3.1.3. 3º ETAPA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE NAS VIAS 600, 601, 602, 603, 613, ACESSO 01 E ACESSO 02 NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT. ÁREA: 15.941,40 M², R\$ 1.669.724,69 (um milhão seiscentos e sessenta e nove mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Cláusula Segunda: A cláusula quarta terá a seguinte redação:

4.1 – A CONTRATADA observará o prazo dos cronogramas em anexo as planilhas, contados da data do recebimento da "ORDEM DE SERVIÇOS" para a execução da obra.

4.1.1. Do prazo para execução da obra contados a partir da emissão de Ordem de Serviço para:

ITEM	DESCRIÇÃO/LOCAL	PRAZO DE EXECUÇÃO
01	1º ETAPA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE NAS VIAS 606 E 604 (VIA DUPLA) NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT. ÁREA: 14.848,75 M².	300 dias/até 03/10/2019.
02	2º ETAPA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE NAS VIAS 601, 603 605, 607, 609 611 NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT; ÁREA: 10.706,73 M².	180 dias/ até 21/10/2019
03	3º ETAPA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE NAS VIAS 600, 601, 602, 603, 613, ACESSO 01 E ACESSO 02 NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT. ÁREA: 15.941,40 M².	210 dias/ até 06/10/2019

PARANAÍTA/MT, 12/08/2019.