

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2019.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA – MT.

CONTRATADA: SPERLING E ANDRADE LTDA

Do Aditivo:

Cláusula Primeira: Altera a Cláusula Primeira e a Cláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 102/2019, o qual passará a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira: Adita-se na Clausula Primeira o item 01, o valor de R\$ 422.634,66 (quatrocentos e vinte e dois mil seiscientos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR DO ACRESCIMO	VALOR TOTAL
01	EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, 33.263M ² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇAMENTO COM ACESSIBILIDADE, NA NOVA VIA DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA – MT.	2.844.104,77	422.634,66	3.266,739,43

Cláusula Terceira: 3.1. O valor global do presente contrato passa a ser de R\$ 3.266,739,43 (Três milhões, duzentos e sessenta e seis mil setecentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), que será pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA, e 3.2. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo da Seguinte Dotação:

0597-12.001.15.451.0016.1037.4.4.90.51.91.00 - Sec. de Obras - Fonte 100;

0606-12.001.26.451.0016.1080.4.4.90.51.91.00 - Sec. de Obras - Fonte 190;

PARANAÍTA/MT, 27/10/2020.