

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2019.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA – MT.

CONTRATADA: SPERLING E ANDRADE LTDA

Do Aditivo:

Cláusula Primeira: Altera a Cláusula Primeira e a Cláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 102/2019, o qual passará a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira: Adita-se na Clausula Primeira o item 01, o valor de R\$ 53.978,96 (cinquenta e três mil novecentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL 2º TERMO ADITIVO	VALOR DO ACRESCIMO (3º TERMO ADITIVO)	VALOR TOTAL
01	EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, 33.263M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇAMENTO COM ACESSIBILIDADE, NA NOVA VIA DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA – MT.	3.266,739,43	53.978,96	3.320.718,39

Cláusula Terceira: 3.1. O valor global do presente contrato passa a ser de R\$ 3.320.718,39 (Três milhões trezentos e vinte mil setecentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), que será pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA, e 3.2. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo da Seguinte Dotação:

0615-12.001.15.451.0016.1037.4.4.90.51.91.00 - Sec. de Obras - Fonte 100;

0624-12.001.26.451.0016.1080.4.4.90.51.91.00 - Sec. de Obras - Fonte 190

PARANAÍTA/MT, 18/01/2021.