

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 097/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA – MT.

CONTRATADA: LUIS GUSTAVO DE PAULA DE QUEIROZ - ME

Do Aditivo:

Cláusula Primeira: Altera a Cláusula Primeira, Cláusula Terceira e Cláusula Quarta do Administrativo nº 097/2020, o qual passará a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira: Adita-se a Cláusula Primeira, Seção 1.2, do Contrato primitivo, o seguinte item do contrato:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO/LOCAL	UND.	QNT.	VALOR DO CONTRATO 097/2020	VALOR ADITADO NO CONTRATO	VALOR TOTAL DO ITEM COM ADITIVO
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO MUNICIPAL DE ANIMAIS, CONTENDO RECEPÇÃO, SALA ADMINISTRATIVA, SALA DE CIRURGIA, SALA DE BANHO E TOSA, DEPOSITO, BANHEIRO PCD E VARANDA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT	UNID	1	208.136,15	6.264,89	214.401,04
VALOR GLOBAL TOTAL						214.401,04

Cláusula Terceira: Adita-se o item 3.1, o valor de R6.264,89 (seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) onde passa o valor global do contrato para R\$ 214.401,04 (duzentos e quatorze mil quatrocentos e um reais e quatro centavos), adita-se o item 3.2, determinando que as despesas serão suportadas pela dotação orçamentária registrada sob o código:

0607 - 12.001.15.451.0015.1035.4.4.90.51.91.00 – Sec. de Obras.

Cláusula Quarta: Prorroga o Prazo de Execução em mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 19/05/2021 a 18/07/2021.

PARANAÍTA/MT, 19/05/2021.