

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2024.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paranaíta – MT

Contratada: VM Engenharia LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 32.469.914/0001-92.

Do apostilamento:

Cláusula Primeira: Altera-se a Cláusula Terceira e a Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 043/2024, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Terceira - Seção 3.1: As despesas referentes ao presente Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

09.001.12.361.0026.1217.4.4.90. – SEC. EDUC. ESP. E CULT. – F. 1.500.10010000;

09.001.12.361.0026.1217.4.4.90. – SEC. EDUC. ESP. E CULT. – F. 2.500.00000000;

09.001.12.361.0026.1217.4.4.90. – SEC. EDUC. ESP. E CULT. – F. 2.571.00000000.

Cláusula Quarta - Seção 4.2: Fica reajustado o Contrato Administrativo nº 043/2024, no valor de R\$ 31.374,11 (trinta e um mil trezentos e setenta e quatro reais e onze centavos), referente à 15ª medição. Assim, o contrato passa a ter o valor global alterado de R\$ 13.220.379,28 (treze milhões duzentos e vinte mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) para R\$ 13.251.753,39 (treze milhões duzentos e cinquenta e um mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, conforme a disponibilidade financeira da Secretaria competente.

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO/LOCAL | UND. | QUANT. | VALOR ATUAL DO CONTRATO | VALOR DE REAJUSTE | VALOR REAJUSTADO |
|------|--|------|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E VESTIÁRIO PARA SEDIAR A ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT | UND | 1 | R\$ 13.220.379,28 | R\$ 31.374,11 | R\$ 13.251.753,39 |

Cláusula Segunda – Todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 043/2024, que não foram alcançadas pelo presente termo aditivo, permanecem inalteradas.

Paranaíta - MT, 20 de fevereiro de 2026.