

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2024.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, inscrita no CNPJ Nº. 03.239.043/0001-12.

Contratada: VM Engenharia LTDA – EPP, inscrita no CNPJ Nº. 32.469.914/0001-92.

Do Aditivo:

Cláusula Primeira: Alteram-se a Cláusula Quarta – Seção 4.2, do Contrato Administrativo nº 043/2024, as quais passarão a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Primeira: Cláusula Primeira: Fica alterada a Cláusula Quarta – Seção 4.2 do Contrato Administrativo nº 043/2024, promovendo-se a supressão parcial do valor contratual referente aos itens abaixo discriminados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO/LOCAL	UND.	QUANT.	VALOR ATUAL DO CONTRATO	VALOR A SER SUPRIMIDO	VALOR FINAL COM A SUPRESSÃO
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E VESTIÁRIO PARA SEDIAR A ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT	UND	1	R\$ 13.251.753,39	R\$ 915.046,98	R\$ 12.336.706,41

Cláusula Segunda: Suprime-se da Quarta – Seção 4.2 o valor de R\$ 915.046,98 (novecentos e quinze mil quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), de modo que o valor global do contrato, anteriormente fixado em R\$ 13.251.753,39 (treze milhões duzentos e cinquenta e um mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), passa a ser de R\$ 12.336.706,41 (doze milhões trezentos e trinta e seis mil setecentos e seis reais e quarenta e um centavos).

Cláusula Segunda – Todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 043/2024, que não foram alcançadas pelo presente termo aditivo, permanecem inalteradas.

Paranaíta - MT, 20 de maio 2026.