

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2024.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, inscrita no CNPJ Nº. 03.239.043/0001-12.

Contratada: VM Engenharia LTDA – EPP, inscrita no CNPJ Nº. 32.469.914/0001-92.

Do Aditivo:

Cláusula Primeira: Alteram-se a Cláusula Quarta – Seção 4.2, do Contrato Administrativo nº 043/2024, as quais passarão a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Primeira: Cláusula Primeira: Fica alterada a Cláusula Quarta – Seção 4.2 do Contrato Administrativo nº 043/2024, promovendo-se a supressão parcial do valor contratual referente aos itens abaixo discriminados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO/LOCAL	UND.	QUANT.	VALOR ATUAL DO CONTRATO	VALOR A SER SUPRIMIDO	VALOR REAJUSTADO
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E VESTIÁRIO PARA SEDIAR A ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT	UND	1	R\$ 12.336.706,41	R\$ 1.791.297,33	R\$ 14.128.003,74

Cláusula Segunda: Acrescenta-se a Cláusula Quarta – Seção 4.2 o valor de R\$ 1.791.297,33 (um milhão setecentos e noventa e um mil duzentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), de modo que o valor global do contrato, anteriormente fixado em R\$ 12.336.706,41 (doze milhões trezentos e trinta e seis mil setecentos e seis reais e quarenta e um centavos), passa a ser de R\$ 14.128.003,74 (quatorze milhões cento e vinte e oito mil e três reais e setenta e quatro centavos).

Cláusula Segunda – Todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 043/2024, que não foram alcançadas pelo presente termo aditivo, permanecem inalteradas.

Paranaíta - MT, 26 de maio 2026.