

EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2024.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, inscrita no CNPJ Nº. 03.239.043/0001-12.

Contratada: VM Engenharia LTDA – EPP, inscrita no CNPJ Nº. 32.469.914/0001-92.

Do Aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAM-SE A CLÁUSULA SEGUNDA – SEÇÃO 2.4, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2024, AS QUAIS PASSARÃO A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

“.....
CLÁUSULA PRIMEIRA: CLÁUSULA PRIMEIRA: FICA ALTERADA A CLÁUSULA SEGUNDA – SEÇÃO 2.4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2024, PROMOVENDO-SE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DE 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS, PARA 1.020 (UM MIL E VINTE) DIAS CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO APRESENTADO
.....”

CLÁUSULA SEGUNDA – TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2024, QUE NÃO FORAM ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, PERMANECEM INALTERADAS.

E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, AS PARTES PASSAM A ASSINAR O PRESENTE INSTRUMENTO POR SI E SEUS SUCESSORES, EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, RUBRICADAS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO.

Paranaíta - MT, 26 de agosto 2026.