

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA – MT.
CONTRATADA: HANSEN, BELLEI & MELO LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 28.014.669/0001-51.
DO ADITIVO:
CLÁUSULA PRIMEIRA: FICA ALTERADA A CLÁUSULA QUARTA E CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024, QUE PASSARÁ A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
“

CLÁUSULA TERCEIRA – SEÇÃO 3.2: AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DAS SEGUINTE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
CÓDIGO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO:
10.001.10.301.0036.1087.4.4.90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE DE RECURSOS: 2.621.0000000.
AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE ALTERAÇÃO CORRERÃO À CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACIMA ESPECIFICADA, CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.
CLÁUSULA QUARTA: ACRESCENTA-SE À CLÁUSULA QUARTA – SEÇÃO 1.1 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NO QUE SE REFERE AOS ITENS CONSTANTES NA TABELA ABAIXO, PROMOVENDO-SE A CORRESPONDENTE ADEQUAÇÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO/LOCAL	UND.	QUANT.	VALOR ATUAL DO CONTRATO	VALOR DE SUPRESSÃO	VALOR COM ACRÉSCIMO
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF/UBS III), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO PEDRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT.	UNIDADE	1	R\$ 5.843.318,98	R\$ 2.151,83	R\$ 5.841.167,15

CLÁUSULA QUARTA – SEÇÃO 4.2: SUPRIME O VALOR DE R\$ 2.151,83 (DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), DE MODO QUE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, ANTERIORMENTE FIXADO EM R\$ 5.843.318,98 (CINCO MILHÕES OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), PASSA A SER DE R\$ 5.841.167,15 (CINCO MILHÕES OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS).
CLÁUSULA QUINTA – SEÇÃO 5.2, SUBITEM 5.2.1: PRORROGA A EXECUÇÃO CONTRATUAL EM MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS.
.....”

CLÁUSULA SEGUNDA – TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024, QUE NÃO FORAM EXPRESSAMENTE ALTERADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, PERMANECEM INALTERADAS E EM PLENO VIGOR, RATIFICANDO-SE INTEGRALMENTE O PACTUADO ORIGINALMENTE.
PARANAÍTA - MT, 26 DE AGOSTO DE 2026.