

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 073/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT

CONTRATADA: ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP

DO ADITIVO: Adita – se as Cláusulas Quarta e Quinta do Contrato Primitivo, prorrogando o prazo de execução da obra em 180 (Cento e Oitenta) dias contados a partir do dia 08/06/2015 a 04/12/2015 e a vigência do contrato em 180 (Cento e Oitenta) dias contados a partir do dia 12/05/2015 a 07/11/2015.

PARANAÍTA/MT, 05/05/2015.