

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 065/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT

CONTRATADA: O.K. CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA

DO ADITIVO: Adita – se a Cláusula Quarta do Contrato Primitivo prorrogando o prazo de execução da obra do BLOCO 6 em 150 (Cento e Cinquenta) dias contados a partir do dia 29/05/2015 a 25/10/2015.

PARANAÍTA/MT, 25/05/2015.