

EXTRATO DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 065/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT
CONTRATADA: O.K. CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA
DO ADITIVO: Adita – se a Cláusula Quarta do Contrato Primitivo prorrogando o prazo de execução da obra do BLOCO 4 em 150 (Cento e Cinquenta) dias contados a partir do dia 04/11/2015 a 02/04/2016.
PARANAÍTA/MT, 28/10/2015.