

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 073/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT

CONTRATADA: ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP

DO ADITIVO: Adita – se as Cláusulas Quarta e Quinta do Contrato Primitivo, prorrogando o prazo de execução da obra em 270 (Duzentos e Setenta) dias contados a partir do dia 05/12/2015 a 31/08/2016 e a vigência do contrato em 270 (Duzentos e Setenta) dias contados a partir do dia 08/11/2015 a 04/08/2016.

PARANAÍTA/MT, 05/11/2015.