

## Relatório de Obras em Andamento – 2017

	óRGÃO	OBRA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITADO	VALOR TOTAL	VALOR PAGAMENTOS EFETUADOS	SALDO	INICIO DA OBRA	PRAZO DE FINALIZAÇÃO
1	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Remanescente da obra Reforma da Escola Estadual Dr. Mário Corrêa da Costa, conforme Termo de Convênio nº. 0104/2014 celebrado entre a SEDUC/MT e o Município de Paranaíta/MT. TP 007/2016, Contrato 027/2016-1	R\$ 737.584,01	R\$ 0,00	R\$ 737.584,01	R\$ 56.863,80	R\$ 680.720,21	05/07/2016	26/12/2017
2	SECRETARIA DE SAÚDE	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal de Paranaíta. CP 002/2015, Contrato 033/2015	R\$ 2.040.749,38	866.520,78	R\$ 2.907.270,16	R\$ 2.403.911,09	R\$ 503.359,07	16/11/2015	04/11/2017
3	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial - Setor Hospital e Zanetti - Conforme Contrato 008/2016-2	R\$ 1.042.074,93	-R\$ 10.902,00	R\$ 1.031.172,93	R\$ 999.611,50	R\$ 31.561,43	25/04/2016	16/10/2017
4	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial – Rotatória da PM - Conforme Contrato 008/2016-1 conforme Geo-Obras	R\$ 224.655,22	R\$ 38.258,51	R\$ 262.913,73	R\$ 198.600,94	R\$ 64.312,79	23/02/2016	13/03/2018
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva na Escola Estadual Dr. Mario Corrêa da Costa, conforme Termo de Convênio nº. 152/2015/SEDUC. Contrato 033/2017	R\$ 379.826,28	R\$ 0,00	R\$ 379.826,28	R\$ 0,00	R\$ 379.826,28	02/10/2017	30/03/2018
6	SECRETARIA DE TURISMO	Contratação de empresa especializada para construção do Teatro Municipal – Tipo Concha Acústica, conforme Contrato de Repasse nº. 805291/2014/Ministério do Turismo/Caixa. Contrato 018/2016	R\$ 246.876,04	R\$ 0,00	R\$ 246.876,04	2.811,38	R\$ 244.064,66	07/12/2016	09/02/2018
7	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial – Contrato 065/2014-5. Obra Bloco 3	R\$ 2.711.661,70	-R\$ 592.840,96	R\$ 2.118.820,74	R\$ 1.501.511,88	R\$ 617.308,86	25/04/2016	15/12/2017
8	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial – Contrato 065/2014-4. Obra Bloco 4	R\$ 1.698.860,38	R\$ 407.408,40	R\$ 2.106.268,78	R\$ 1.938.085,44	R\$ 168.183,34	03/06/2015	17/04/18
9	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial – Contrato 065/2014-3. Obra Bloco 5.	R\$ 1.333.914,46	R\$ 190.333,25	R\$ 1.524.247,71	R\$ 1.509.467,55	R\$ 14.780,16	14/08/2014	24/01/2018
10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial - Várias Ruas do Bairro Jardim Esperança Conforme Contrato 065/2014-2. Obra Bloco 6	R\$ 2.525.572,22	R\$ 502.472,32	R\$ 3.028.044,54	R\$ 3.007.546,91	R\$ 20.497,63	30/07/2014	11/10/2017
11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Contratação de empresa especializada para construção de Remanescente da obra Construção de Quadra Escolar Coberta com vestiário na Escola Municipal Cristo Redentor, conforme convenio 10541/2014 - FNDE. Contrato 031/2017	R\$ 615.392,22	R\$ 0,00	R\$ 615.392,22	R\$ 0,00	R\$ 615.392,22	06/09/2017	03/05/2018
12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Contratação de empresa especializada para Remanescente da Construção da Unidade Escolar de Educação Infantil conforme termo de Compromisso PAC202636/2012- FNDE e o Município de Paranaíta-MT. Contrato 027/2017.	R\$ 1.672.586,72	R\$ 0,00	R\$ 1.672.586,72	R\$ 0,00	R\$ 1.672.586,72	24/07/2017	23/05/2018
13	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial – Rotatória do Industrial - Conforme Contrato 008/2016-3 conforme Geo-Obras	R\$ 115.417,57	R\$ 0,00	R\$ 115.417,57	R\$ 96.351,26	R\$ 19.066,31	24/07/2017	18/02/2018
14	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	Recuperação de 35,11 Km de estradas vicinais, no Padrão INCRA/Alimentadoras, no P.A. São Pedro conforme Convênio nº 786904/2013/INCRA. Contrato 022/2015	R\$ 1.240.043,51	R\$ 0,00	R\$ 1.240.043,51	R\$ 195.289,11	R\$ 1.044.754,40	17/08/2015	02/04/2018

Paranaíta – MT, 28 de Novembro de 2017