

EXTRATO DO TRIGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT

CONTRATADA: O.K. CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, USINAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CBUQ, EM VIAS DE ACESSO NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA.

DO ADITIVO: Adita-se a Cláusula Terceira do Contrato Primitivo alterando os valores finais dos blocos considerando o encerramento da obra e a entrega nos seguintes termos.1.1 - Promove a supressão de valores do bloco 03 nas seguintes situações.1.1.1 - supressão de valores referente a serviços realizados na ordem de R\$18.496,54 (dezoito mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos).1.1.2 - Supressão de valores referente aditivos de equilíbrios realizados anteriormente no valor de R\$ 2.069,88 (dois mil e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos).1.1.3 totalizando uma supressão do valor de R\$ 20.566,42 (vinte mil quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), passando o valor final do bloco 03 para R\$ 2.098.254,32 (dois milhões noventa e oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos).2.1 - Promove a supressão de valores do bloco 04 nas seguintes situações.2.1.1 - supressão de valores referente a serviços realizados na ordem de R\$34.850,97 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos).2.1.2 - Supressão de valores referente aditivos de equilíbrios realizados anteriormente no valor de R\$ 4.511,81 (quatro mil quinhentos e onze reais e oitenta e um centavos).2.1.3 totalizando uma supressão do valor de R\$ 39.362,78 (trinta e nove mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), passando o valor final do bloco 04 para R\$ R\$ 2.066.906,00 (dois milhões sessenta e seis mil e novecentos e seis reais).3.1 - Promove a supressão de valores do bloco 05 nas seguintes situações.3.1.1 - Supressão de valores referente a serviços realizados na ordem de R\$20.356,18 (Vinte mil trezentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos).3.1.3 - Passando o valor final do bloco 05 para R\$ R\$ 1.503.891,53 (um milhão quinhentos e três mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos).4.1 - Promove a supressão de valores do bloco 06 nas seguintes situações .4.1.1 - Supressão de valores referente a serviços realizados na ordem de R\$23.198,44 (Vinte e três mil cento e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos). 4.1.3 - Passando o valor final do bloco 06 para R\$ R\$ 3.004.846,10 (três milhões quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais e dez centavos).1.4 - Passando o valor global do contrato para R\$10.030.803,09 (dez milhões trinta mil oitocentos e três reais e nove centavos). Paranaíta/MT, 21 de Fevereiro de 2018.