

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT  
EXTRATO DE ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE 35,11 KM DE ESTRADAS VICINAIS, NO PADRÃO INCRA/ALIMENTADORAS, NO P. A. SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT, CONFORME CONVÊNIO Nº. 786904/2013/INCRA.

A Prefeitura de Paranaíta torna publico que determinou a paralisação da Obra supra mencionada que será por tempo indeterminado. Justica-se a realização deste termo de paralisação e posterior rescisão contratual, devido a Rescisão do Convênio 786904/2013, vez que o mesmo não mais disponibilizará recursos orçamentários para execução da obra.

Paranaíta – MT, 05 de Abril de 2018.

ANTONIO DOMINGO RUFATTO  
PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAÍTA