

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 027/2017.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT.

CONTRATADA: POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Do aditivo

Cláusula Primeira: Fica aditada a Cláusula Quarta do contrato primitivo item 4.1.1, prorrogando o prazo de execução da obra em 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 22/03/2019 a 21/05/2019;

Cláusula Segunda: Fica aditada a Cláusula Quinta item 5.1 do contrato primitivo, prorrogando o prazo de vigência do Contrato em 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 22/06/2019 a 21/08/2019;

Cláusula Terceira: Adita-se a Cláusula Sexta, determinando que as despesas serão suportadas pela dotação orçamentária registrada sob o código:

09.001.12.365.0026.1011.4.4.90.51.00.00 – Sec. de Educação. (FNDE/Rec. Próprio).

Paranaíta – MT, 19 de Março 2018.