
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 222/2025. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA – MT. 
CONTRATADA:  MATTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N°. 51.268.396/0001-93. 

DO ADITIVO: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
EXECUÇÃO ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2025, QUE PASSARÁ A 

VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO. 

“..................................................................................................................................................... 
CLÁUSULA PRIMEIRA: ADITA-SE A CLÁUSULA PRIMEIRA - SEÇÃO 1.1, DO INSTRUMENTO FIRMADO, O QUAL PASSA 

A TER A SEGUINTE REDAÇÃO, CUJO FORNECIMENTO ESTÁ DISCRIMINADO A SEGUIR: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO/LOCAL UND. QUANT. 
VALOR DO 

CONTRATO 
ACRÉSCIMO 

VALOR 

TOTAL COM O 
ACRÉSCIMO 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 05 (CINCO) 
UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA 

SER FAMÍLIA HABITAÇÃO, NO LOTEAMENTO 

SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE 
PARANAÍTA/MT, CONFORME TERMO DE 

CONVÊNIO Nº. 2276-2022 COM A SECRETARIA 

DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 
LOGÍSTICA (SINFRA-MT) 

UND 1 R$ 796.340,33 
R$ 

106.178,13 
R$ 902.518,46 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÂO 

FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 222/2025 (CLAUSULA QUINTA, 
ITEM 5.1.1.) POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS. 

....................................................................................................................................................” 

CLÁUSULA SEGUNDA – PERMANECEM INTEGRALMENTE INALTERADAS E EM PLENO VIGOR TODAS AS DEMAIS 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 222/2025 QUE NÃO TENHAM SIDO 

EXPRESSAMENTE MODIFICADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 

E, POR ESTAREM DE PLENO ACORDO, AS PARTES FIRMAM O PRESENTE INSTRUMENTO, OBRIGANDO-SE POR SI E 
POR SEUS SUCESSORES AO FIEL CUMPRIMENTO DE TODAS AS DISPOSIÇÕES AQUI PACTUADAS, EM 02 (DUAS) VIAS 

DE IGUAL TEOR E FORMA, DEVIDAMENTE RUBRICADAS E ASSINADAS PARA QUE PRODUZAM OS EFEITOS LEGAIS. 

PARANAÍTA - MT, 15 DE OUTUBRO DE 2026. 


