

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 028/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT

CONTRATADA: ANTONIO RAMOS DA SILVA & CIA LTDA – ME

ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Quarta do Contrato Primitivo, prorrogando o prazo de execução da obra em 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 15/10/2015 para cada ponte/item.

PARANAÍTA/MT, 14/10/2015.