

EXTRATO DO DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 065/2014  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT  
CONTRATADA: O.K. CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA  
DO ADITIVO: Adita – se a Cláusula Quarta do Contrato Primitivo prorrogando o prazo de execução da obra do BLOCO 6 em 150 (Cento e Cinquenta) dias contados a partir do dia 20/01/2016 a 18/06/2016.  
PARANAÍTA/MT, 20/01/2016.